SocialAI: Chancengerechtigkeit und KI in der Sozialen Arbeit

KICK OFF, 15.02.2026
9:00h bis 15:00h
Moderation: Dr.in Lisa Horvath

Projektpartner:innen: Universität Graz | Jugend am Werk | SOS-Kinderdorf | Digital Humanities Craft | Research Institute

Laufzeit: 01.02.2026 bis 31.01.2029, 36 M
FFG Laura Bassi 4.0 | Projektnummer: 62981337

Übersicht der Arbeitspakete

Bild: Uni Graz

Arbeitspakte + Zeitraum

AP	Name	Zeitraum
1	Projektmanagement	02/2026 – 01/2029
2	Systematisches Literatur-Review	02/2026 – 07/2026
3	Innovationsworkshops mit Führungskräften	07/2026 – 10/2026
4	Experimentelle Analyse Prompt-Engineering	10/2026 – 01/2027
5	Konzeption Prompting-Framework	02/2027 – 05/2027
6	Fragebogenerhebung	06/2027 – 03/2028
7	Co-Creation-Workshops	03/2028 – 07/2028
8	Digitaler Orientierungsleitfaden	01/2028 – 01/2029
9	Dissemination	07/2026 – 01/2029

AP 1 – Projektmanagement
Zeitraum: 01.02.2026 – 31.01.2029

Aufgaben

1.1 Projektkoordination

1.2 Qualitätssicherung

1.3 Finanzmanagement

1.4 Risikomanagement

Meilensteine

Kick-off-Meeting
→ 08.02.2026

Projekttreffen im Quartal
→ laufend

Zwischenberichte
→ 01.10.2027

Abschlusstreffen
→ 31.01.2029

Abschlussbericht
→ 31.03.2029

Deliverables

- Dokumentation aller Entscheidungen
- Zwischenberichte und Zwischenabrechnungen (via eCall)
- Fachlicher Endbericht mit publizierbarer Kurzzusammenfassung
- Endabrechnung

Verantwortlichkeiten

Reihenfolgen nach kalkulierten Stunden

Uni Graz (265h)

RI (100h)

DHC (70h)

SOS-KD (65h)

JAW (65)

AP 2 – Systematisches Literatur-Review
Zeitraum: 15.02.2026 – 13.07.2026

Aufgaben

2.1 Systematisches Literatur-Review nach PRISMA
→ 15.02. – 15.05.2026

2.2 Verfassen des Literatur-Reviews
→ 15.05. – 13.07.2026

Meilensteine

Schriftlicher Review-Bericht
→ 10.06.2026

Deliverables

- Schriftlicher Review-Bericht
- Wissenschaftliche Publikation(en)

Inhalt. Ergebnisse:

- Aktueller Wissensstand zu Bias in generativer KI
- Identifizierte Ansätze zur Bias-Reduktion
- Forschungslücken
- Grundlage für alle weiteren Arbeitspakete

Verantwortlichkeiten

Reihenfolgen nach kalkulierten Stunden

Uni Graz (160h)

RI (135h)

DHC (70h)

SOS-KD (10h)

JAW (10h)

AP 3 – Innovationsworkshops mit FK
Zeitraum: 01.07.2026 – 25.10.2026

Aufgaben

3.1 Konzeption und Durchführung der Innovationsworkshops
→ 01.07. – 11.09.2026

3.2 Nachbereitung und Dokumentation
→ 14.09. – 30.09.2026

3.3 Wissenschaftliche Begleitung
→ 28.07. – 25.10.2026
(UNI Graz)

Meilensteine

Abhaltung zwei organisationsübergreifender Innovationsworkshops mit Führungskräften von JAW & SOS-KD (N ~ 10 -12)
→ 11.09.2026 (Ende)

Deliverables

- Schriftlicher Bericht über die wissenschaftl. Begleitung und dokumentierte Ergebnisse (Uni Graz)
- Informationsmaterialien zu AI Act und DSGVO (mit Bezug zur Sozialen Arbeit)

Verantwortlichkeiten

Reihenfolgen nach kalkulierten Stunden

Uni Graz (430h)

RI (100h)

DHC (60h)

SOS-KD (50h)

JAW (50h)

AP 4 – Experimentelle Analyse Prompt-Engineering
Zeitraum: 27.10.2026 – 29.01.2027

Aufgaben

4.1 Experimentelle Analyse von Prompt-Engineering-Strategien
→ 27.10.2026 – 20.01.2027
(DHC)

Meilensteine

Prompt-Set fertiggestellt (In Abstimmung mit den~ 50 Promps von Praxispartner:innen)
→ 13.11.2026

Datensatz der KI-Outputs und Auswertungsbericht
→ 29.01.2027

Deliverables

- Standardisiertes Set von ~50 Praxis-Prompts
- Datensatz der KI-Outputs
- Auswertungsbericht mit identifizierten wirksamen Prompt-Strategien

Verantwortlichkeiten

Reihenfolgen nach kalkulierten Stunden

Uni Graz (150h)

DHC (100h)

SOS-KD (100h)

JAW (100h)

RI (0h)

AP 5 – Konzeption eines strukturierten Prompting-Frameworks
Zeitraum: 01.02.2027 – 31.05.2027

Aufgaben

5.1 Konzeption eines strukturierten Prompting-Frameworks
→ 01.02. – 12.05.2027

5.2 Expert:innen-Feedback einholen → 10.03. – 27.03.2027

5.3 Dokumentation des Frameworks
→ 18.04. – 16.05.2027

Meilensteine

Prompting-Module entwickelt (iterativen Feedback-Schleifen mit Expert aus Wissenschaft und Praxis)
→ 04.04.2027

Fertigstellung des praxisorientierten Prompting-Frameworks
→ 31.05.2027

Deliverables

- Dokumentiertes Framework-Konzept
- Erste Sammlung von Beispiel-Prompts

Inhalt. Ergebnisse:

- Modularer Prompt-Baukasten zur Bias-Reduktion
- Validierte Prompt-Patterns durch Expert:innen-Feedback
- Praxiserprobtes System für den Einsatz in der SA

Verantwortlichkeiten

Reihenfolgen nach kalkulierten Stunden

Uni Graz (110h)

DHC (100h)

SOS-KD (95h)

JAW (80h)

RI (0h)

AP 6 – Fragebogenerhebung mit Fach- und Führungskräften
Zeitraum: 20.06.2027 – 10.03.2028

Aufgaben

6.1 Fragebogenkonstruktion und Pretest
→ 20.06. – 24.09.2027

6.2 Durchführung der Befragung
→ 28.09. – 03.11.2027

6.3 Auswertung der Fragebogenerhebung
→ 05.11.2027 – 02.01.2028

6.4 Erstellung des Ergebnisberichts
→ 31.12.2027 – 09.03.2028

(Uni Graz)

Meilensteine

Fragebogen finalisiert / online Version → 01.10.2027

Befragung abgeschlossen → 03.11.2027

Fertigstellung des Ergebnisberichts → 10.03.2028

Deliverables

- Standardisierter FB
- Datensatz der Befragten (anonymisiert, SPSS/CSV)
- Auswertungsbericht mit Bedarfsanalyse (~40 S.)

Inhalt. Ergebnisse:

- Präzise Bedarfsanalyse der Fach-/Führungskräfte
- Erkenntnisse zu KI-Nutzung, Kompetenzen und Einstellungen
- Diversitätsanalyse der Ergebnisse

Verantwortlichkeiten

Reihenfolgen nach kalkulierten Stunden

Uni Graz (720h)

SOS-KD (50h)

JAW (50h)

RI (0h)

DHC (0h)

AP 7 – Co-Creation-Workshops mit Praktiker:innen (SOS-KD & JAW)
Zeitraum: 14.03.2028 – 31.07.2028

Aufgaben

7.1 Konzeption der Co-Creation-Workshops
(vier halbtägige Workshops/Reihe)
→ 14.03. – 30.04.2028

7.2 Durchführung der Co-Creation-Workshops
(vier halbtägige Workshops, für ausgewählte Fachkräfte für SOS-KD & JAW, N = 16-24)
→ 01.05. – 30.06.2028

7.3 Nachbereitung und Dokumentation
→ 03.07. – 14.07.2028

7.4 Wissenschaftliche Begleitung
→ 01.05. – 31.07.2028

Meilensteine

Durchgeführte Workshopserie pro Praxisorganisation
→ 30.06.2028

Schriftlicher Bericht zur wissenschaftlichen Begleitung
→ 31.07.2028

Deliverables

- Workshop-Konzept (4M)
- Workshop-Materialien (Präsentationen, Übungen, Fallbeispiele)
- Ergebnisdokumentation und Feedbackprotokolle
- Schriftlicher Bericht zur wissenschaftl. Begleitung

Inhalt. Ergebnisse:

- Geschulte Multiplikator:innen
- Workshop-Konzept und Materialien

Verantwortlichkeiten

Reihenfolgen nach kalkulierten Stunden

Uni Graz (430h)

SOS-KD (150h)

JAW (150h)

DHC (120h)

RI (0h)

AP 8 – Digitaler Orientierungsleitfadens (DOL)
Zeitraum: 08.01.2028 – 31.01.2029

Aufgaben

8.1 Konzeption des Leitfadens
→ 01.08. – 29.09.2028

8.2 Erstellung des Leitfadens und Implementierung Prompt-Repository
→ 02.10. – 04.12.2028

8.3 Grafische Aufbereitung und Finalisierung
→ 04.12.2028 – 12.01.2029

8.4 Veröffentlichung und Verbreitung
→ 08.01.2028 – 31.01.2029

Meilensteine

Konzept des Leitfadens finalisiert
→ 02.10.2028

Digitaler Leitfaden veröffentlicht
→ 30.01.2029

Deliverables

- DOL (frei zugänglich)
- Prompt Pattern Library (Prompt-Template-Repository)
- Open-Source-Repository auf GitHub (MIT-Lizenz)

Inhalt. Ergebnisse:

- Praxisorientierte Ressource für chancengerechtes Prom.
- Verständl. Aufbereitung von KI, Gender & Diversity
- Open-Source-Veröffentlichung

Verantwortlichkeiten

Reihenfolgen nach kalkulierten Stunden

Uni Graz (190h)

DHC (170h)

RI (100h)

JAW (60h)

SOS-KD (50h)

AP 9 – Dissemination
Zeitraum: 07.07.2026 – 31.01.2029

Aufgaben

9.1 Wissenschaftliche Publikation zum Literatur-Review
→ 07.07. – 07.10.2026

9.2 Wissenschaftliche Publikation zur Bedarfserhebung
→ 03.07. – 04.09.2028

9.3 Organisation und Konzeption Online-Abschluss-Webinar
→ 01.10.2027 – 18.01.2029

Meilensteine

Wissenschaftliche Publikation Literatur-Review
→ 26.11.2026

Wissenschaftliche Publikation Bedarfserhebung
→ 04.09.2028

Abschluss-Webinar
→ 18.01.2029

Deliverables

- Mind. 2 wissenschaftliche Publikationen (peer-reviewed)
- Beiträge zu Konferenzen
- Online-Abschluss-Web
- DOL (online veröffentl.)

Inhalt. Ergebnisse:

- Breiter Wissenstransfer in Wissenschaft und Praxis
- Nachhalt. Zugänglichkeit der Projektergebnisse
- Erreichen der Fachöffentlichkeit (Soziale Arbeit)

Verantwortlichkeiten

Reihenfolgen nach kalkulierten Stunden

Uni Graz (380h)

DHC (100h)

RI (100h)

JAW (20h)

SOS-KD (20h)

Hauptaufgaben im Projekt: Uni Graz

1. Wissenschaftliche Projektleitung und -koordination
   - Gesamtkoordination des Konsortiums und Sicherstellung der inhaltlichen Qualität
   - Entwicklung des diversitätssensiblen methodischen Designs
   - Organisation der Vernetzung zwischen Forschung und Praxis
   - Koordination der Projektergebnisse und Dissemination
2. Empirische Forschung
   - Theoretische Fundierung der Prompting-Ansätze aus bildungswissenschaftlicher Perspektive
   1. Mitarbeit bei Konzeption und Durchführung der Workshops
   2. Durchführung der quantitativen Bedarfserhebung
   3. Wissenschaftliche Begleitung der Projektziele
3. Integration von Gender- und Diversitätsaspekten
   1. Kritische Reflexion der Forschungsprozesse auf implizite Bias-Strukturen
   2. Diversitätsorientierte Entwicklung und Validierung des Prompting-Leitfadens
   3. Übertragung intersektionaler Theorien in praktische Handlungsrahmen
4. Wissenstransfer
   1. Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Berufspraxis
   2. Publikation der Ergebnisse in Fachmedien

Hauptaufgaben im Projekt: DHC

1. Technische Kernaufgaben
   - Expertise in generativer KI und Prompt Engineering
   - KI-Implementierung und Framework-Entwicklung
2. Experimentelle Analyse
   - Durchführung der Prompt-Engineering-Experimente
   - Test verschiedener KI-Modelle (GPT-4, Claude, LLaMA)
   - Auswertung mit Bias-Metriken
3. Framework-Entwicklung
   - Konzeption des modularen Prompt-Baukastens
   - Entwicklung der Prompt Pattern Library
   - Technische Implementierung des Prompt-Repositorys
4. Wissensvermittlung (Konzeption und Durchführung von WK)
   - Maßgeschneiderte Workshops und Schulungsmaterialien
   - Effektive Wissensvermittlung an Fachkräfte ohne technischen Hintergrund
5. Open-Source-Veröffentlichung: Veröffentlichung auf GitHub unter MIT-Lizenz

Hauptaufgaben im Projekt: RI

1. Rechtswissenschaftliche Forschung
   - Forschung zu den Anforderungen des AI-Act
   - Erforschung der erforderlichen KI-Kompetenzen gemäß AI-Act
2. Rechtliche und ethische Beratung
   - Vermittlung des verantwortungsvollen Umgangs mit KI
   - Berücksichtigung von Chancen und Risiken gemäß Art 3 Z 56 AI-Act
   - Datenschutzrechtliche Fragestellungen (DSGVO)
   - Urheberrechtliche Fragestellungen
3. Informationsmaterialien
   - Erstellung von Informationsmaterialien zu AI Act und DSGVO
   - Bezug auf das Feld der Sozialen Arbeit
4. Wissensvermittlung (Konzeption und Durchführung von WK)
   - Organisationsübergreifende Innovationsworkshops
   - Co-Creation-Workshops

Hauptaufgaben im Projekt: JAW & SOS Kinderdorf

1. Feldzugang und Praxiserprobung
   - Zugang zur Praxis und Anwendungsbereiche von KI in der Sozialen Arbeit
   - Öffnung der Einrichtung für Feldforschung
   - Pilotierung von KI-gestützten Prozessen unter Realbedingungen
2. Teilnahme an Projektaktivitäten
   - Online-Befragung
   - Organisationsübergreifende Innovationsworkshops
   - Co-Creation-Workshops
   - Entsendung von Personal unter Berücksichtigung der Diversitätsdimensionen
3. Feedback und Validierung
   - Überprüfung der Prompt-Empfehlungen
   - Feedback zum Orientierungsleitfaden
   - Sicherstellung der Anwendbarkeit in der Praxis